

Operazione	Risorsa	Scadenza prevista	Ora di consegna prevista	Ore previste	Ore impiegate	Avanzamento
Progetto						
Studio preliminare del progetto e presentazione interna	P	21/02/2002	13.00	8	8	Fatto
Revisione, modifiche	P	28/02/2002	14.00	2	2	Fatto
Studio delle logiche di navigazione	P	14/03/2002		4		
Proposta flow chart definitivo	P	14/03/2002		8		
Analisi e strutturazione dei contenuti						
- fase 1	P			6		
- fase 2	P			16		
- fase 3	P			8		
Studio struttura lay out	P	21/03/2003		6		
Brief con i grafici	P+G	21/03/2002		2		
Realizzazione interfaccia grafica						
Proposta Home Page - fase1/2/3	G+G	21/03/2002		12+12		
Proposta pagina interna- fase1/2/3	G+G	21/03/2002		6+6		
Supervisione e modifiche	P	21/03/2002		4		
Presentazione per approvazione	P/A	21/03/2002		1		
Sviluppo						
Home Page - fase1	I			8		
Home Page - fase2	I			4		
Home Page - fase3	I			4		
Pagine interne - fase1	I			20		
Pagine interne - fase2	I			10		
Pagine interne - fase3	I			20		
Supervisione	P			6		

Iscrizione

Progettazione	P	2
Sviluppo	I	8
Grafica	G	2
Supervisione e modifiche	P	1
Progettazione e realizzazione DB	P/I	4
Sviluppo	I	12
Debug	P/I	1+1

In concorso

Progettazione e analisi gestione contributi	P	6
Gestione contenuti MM	E	24
Grafica	G	4
Supervisione	P	1

Voce al festival (forum)

Analisi tecnica del motore esistente	I	16
Analisi dei contenuti e delle funzionalità	P	8
Studio e realizzazione della grafica	G	12
Modifiche	I	12
Supervisione	P	4
Debug	P/I	4

Art gallery

Progettazione	P	1
Grafica	G	4
Sviluppo	I	8
Supervisione	P	1

In primo piano (bacheca)

Analisi dei contenuti e delle funzionalità	P	8
Studio e realizzazione della grafica	G	8
Sviluppo	I	16
Supervisione	P	4
Debug	P/I	1+1
Aggiornamenti	P	8

Eventi+Artisti di oggi

Progettazione	P	2
Grafica	G	4
Sviluppo	P	6
Supervisione	P	1
Aggiornamenti	P	8

Strategie promozionali**BANNER**

Ideazione e storyboard	P	1,5
Realizzazione grafica	G	2

SONDAGGIO

Ideazione	P	1
Studio grafico	G	1
Sviluppo del motore	I	4
Aggiornamento giornaliero	P	1

VOTA L'OPERA

Progettazione	P	1
Realizzazione grafica	G	2
Sviluppo del motore e relativa classifica in HP	I	8
Supervisione e debug	P	1

English version

uplicazione delle pagine	I	12
modifiche alla grafica	G	6
verifica link e navigazione	P	4

Analisi complessiva del sito

Verifica link e funzionalità	P	8
Controllo finale pagine e contenuti	P	8
Messa on-line	I	4
Testing e debug	P	12

Gestione progetto

Gestione cliente	P/A	16
------------------	-----	----

Riunioni di coordinamento

P

16

**Causale
ritardo**

